

Stand van zaken dossiers tot en met Q2 2012

Een uittreksel van de Q2 rapportage t.b.v. de discussie voor het werkplan 2013

1. Toetsingsprocedure lijsten open standaarden

Werkplan 2012 §2.3.1, projectnummer 45002.

Het algemene doel van dit dossier is het bevorderen van het gebruik van open standaarden en het daartoe in stand houden van een lijst met open standaarden waarvoor voor overheidsorganisaties een 'pas toe of leg uit'-regime geldt. Tevens het in stand houden van een lijst met gangbare open standaarden en een procedure voor het bijhouden van deze lijsten.

Doelstellingen

1. Uitvoering toetsingsprocedure

- a. 14 aanmeldingen
- b. 8 experttoetsingen/consultaties
- c. 6 standaarden opgenomen op lijsten
- d. 2 verwijderingen/verhuizingen

2. Adoptieadvies bij iedere getoetste standaard.
3. Bij de lijsten met open standaarden zal de functionele samenhang terugkomen in de vorm van categorisering en eventueel visuele presentatie. Tegelijkertijd zal het Forum proactief op zoek gaan naar belangrijke "blinde vlekken" (bijv. waar standaarden niet bestaan of onvoldoende worden gebruikt) en deze agenderen.
4. Communicatie over de aanmeldmogelijkheid, over lijsten en over collegebesluiten.

Resultaten t/m Q2

Ad1. Uitvoering van de toetsingsprocedure

In de 2^e helft van 2011 zijn acht standaarden aangemeld voor toetsing in de 1^e helft van 2012. In Q1 heeft het Forum de toetsing van twee standaarden aangehouden na de intake, zijn er door expertgroepen zes standaarden getoetst voor de 'pas toe of leg uit'-lijst en is voor een standaard een verwijderverzoek besproken.

De zes getoetste standaarden zijn:

- ODF 1.2 (*documentformaat*)
- PDF/A2 (*PDF archiveringsformaat voor documenten*)
- VISI (*bouwprocesmanagement*)
- SIKB (*bodem informatie*)
- DKIM (*betrouwbare herkomst e-mail*)
- DNSSEC (*beveiliging koppeling tussen domeinnamen en ip-adressen*)

In Q2 heeft het College besloten tot de opname van de zes getoetste standaarden op de 'pas toe of leg uit' -lijst en het verwijderen van 1 standaard van dezelfde lijst (WSRP).

Nieuwe aanmeldingen

In Q2 zijn er drie nieuwe standaarden aangemeld en heeft het Forum besloten tot het toetsen van 2 van deze nieuw aangemelde standaarden en tot de toetsing van 1 standaard die reeds in 2011 was aangemeld, maar in januari nog niet voldeed aan de voorwaarden voor toetsing.

De nieuwe aanmeldingen zijn:

- *Het overheidskoppelvlak binnen eHerkenning* (besloten tot toetsing)
- *De NTA 9040 als onderdeel van het Ondernemingsdossier* (besloten tot toetsing)
- *CMIS* (besloten niet te toetsen vanwege vooralsnog een gebrek aan draagvlak)

Eerdere aanmelding:

- *Semantisch model e-factureren* (alsnog besloten tot toetsing)

Ad 2. Adoptieadvies

Het opstellen van een adoptieadvies is onderdeel van de procedure voor het toetsen van standaarden en daarmee een structureel gegeven. Voor iedere getoetste standaard is dan ook een concreet adoptieadvies opgesteld.

Ad 3. Samenhang

Nog geen concrete resultaten.

Ad 4. Communicatie

Communicatie met betrekking tot procedure en resultaten is onderdeel van de toetsingprocedure.

Vooruitblik

Ad 1. Uitvoering van de toetsingsprocedure

In juli zijn er expertgroep-bijeenkomsten gepland voor de toetsing van drie standaarden die in procedure zijn genomen. Van 6 augustus tot 23 september worden de expertadviezen openbaar geconsulteerd en in oktober zal het Forum zich over de standaarden uitspreken.

Ad 2. Adoptieadvies

Bij iedere getoetste standaard wordt aanvullende een advies ter bevordering van de adoptie gedaan.

Ad 3. Samenhang

Eind 2011 is een nieuwe categorisering van de standaarden vastgesteld door het College. Deze categorisering maakt de functionele samenhang tussen standaarden beter inzichtelijk. In Q3 zal deze categorisering doorgevoerd worden in de webapplicatie waarmee de lijsten met standaarden worden gepresenteerd. Bovendien wordt afstemming gezocht met het project 'Open Data' om inzichtelijk te maken welke van de standaarden bruikbaar zijn voor het hergebruiken van overheidsdata.

Onderzoek naar Veiligheidsstandaarden

Uit de expertadviezen en stuurgroep open standaarden kwam eind 2011 en begin 2012 de behoefte naar voren aan een beter overzicht op het vlak van samenhang tussen authenticatie en autorisatie standaarden en breder: standaarden in het veiligheidsdomein. In september wordt aan het Forum een onderzoeksopzet voorgelegd die moet helpen invulling te geven aan deze vraag. Op basis van het oordeel van het Forum wordt deze onderzoeksopdracht uitgezet, mits hier voldoende budget voor beschikbaar is. Op dit moment is het nog niet zeker of dit onderzoek onder het onderwerp open standaarden zal vallen of het onderwerp Authenticatie en autorisatie. Voor beide onderdelen geldt dat hiervoor in het werkplan 2012 nog geen budget is gereserveerd.

Ad 4. Communicatie

Ruim voor de deadline voor het aanmelden van nieuwe standaarden (6 november) wordt actief via de website en Twitter opgeroepen standaarden

aan te melden. Na besluitvorming door het College (november) wordt op dezelfde wijze gecommuniceerd over de opname van nieuwe standaarden. Dit laatste gebeurt waar mogelijk in samenwerking met de betrokken stakeholders voor maximaal effect.

2. Adoptie en naleving open standaarden

Werkplan 2012 §2.3.2, projectnummer 4503.

Het algemene doel is het bevorderen van het gebruik van open standaarden van de lijsten.

Doelstellingen uit het werkplan 2012

1. Monitoring van adoptieadviezen van het Forum en publicering op de website;
2. Signaleren en adresseren van adoptie voortgang en barrières (zoals noodzaak van een profiel);
3. Organiseren van adoptieactiviteiten per standaard (indien hier behoefte aan is):
 - a. Bijeenkomsten zoals plugfesten (de standaard testen met leveranciers)
 - b. Handreikingen
 - c. Bestekteksten
 - d. Implementatie-informatie
4. Updaten van het overzicht van standaarden in wet- regelgeving;
5. Aanpassen aanwijzingen voor de regelgeving zodat er op een goede manier naar standaarden en voorzieningen wordt verwezen;
6. Het laten uitvoeren van additionele monitoring van de adoptie van open standaarden

Resultaten Q2

Ad 1. Monitoring adoptieadviezen

- In het Forum is een nieuwe opzet voor de adoptiestatus afgesproken. De adoptieadviezen zijn ook onderdeel van deze opzet.
- Conform opzet wordt nu gewerkt aan een overzicht van de adoptiestatus. Dit overzicht zal in de Forumvergadering van september of oktober op de agenda staan.
- In de lijst is voor IPv4/IPv6 als eerste voorbeeld de statusinformatie van de adoptie-adviezen toegevoegd.

Ad 2. Het signaleren en adresseren van adoptievoortgang en barrières

Het onder ad 1 genoemde overzicht geeft inzicht in adoptievoortgang en barrières.

Ad 3. Adoptieactiviteiten per standaard

a. Bijeenkomsten

- SEPA-testevent
Op 19 juni jl. vond bij Equens het eerste SEPA-testevent plaats. Tijdens het evenement stond de aanpassing van koppelvlakken van betalingssoftware centraal. Meer dan honderd afgevaardigden van softwareleveranciers gingen actief de inhoudelijke dialoog aan met de zes aanwezige banken. Vertegenwoordigd waren ABN Amro, BNG, ING, Rabobank, RBS en Van Lanschot Bankiers. Daarnaast gaf ook Equens een toelichting. Het testevent is tot stand gekomen in samenwerking met: Forum Standaardisatie, Kennisplatform administratieve software (ECP en GBNED), Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS), ICT~Office en het SEPA Platform Publieke Sector.

Op de website OveropIBAN.nl is een bericht verschenen over het *testevent* met citaten van Nico Westpalm van Hoorn.

- IPv6 seminar voor overheden
Op donderdagmiddag 10 mei organiseerde de IPv6 Task Force in samenwerking met het Forum Standaardisatie een IPv6 seminar voor overheden. Bijna 90 belangstellenden waren aanwezig in Nieuwspoor in Den Haag om het seminar bij te wonen en meer informatie te vergaren over de implementatie van IPv6. Het seminar werd geopend door dagvoorzitter Nico Westpalm van Hoorn (voorzitter Forum Standaardisatie) en Joost Tholhuijsen (vertegenwoordiger IPv6 Task Force). Een van de sprekers was Ron Roozendaal (CIO Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) die bekend maakte dat de Rijks CIO's in ICCIO-verband beleid voor de invoering van IPv6 binnen de Rijksdienst hebben vastgesteld. Het ICCIO vraagt Logius om de komende maanden een uitvoeringstoets voor dit beleid te doen.

c. Bestekteksten

De bestekteksten zijn voorbesproken met een drietal leden van de interdepartementale Commissie Bedrijfsjuridisch Advies. Medio juli worden vanuit deze commissie nog een aantal opmerkingen verwacht. Na verwerking hiervan worden de bestekteksten begin september voorgelegd aan de Commissie. Na goedkeuring worden de bestekteksten gepubliceerd op de website van PIANOo en kunnen ze worden verspreid. Tijdens het PIANOo-congres op 7 juni is door de schrijvers van de bestekteksten een workshop georganiseerd.

d. Implementatieinformatie

Deze informatie is via de website gepubliceerd maar wordt geïntegreerd met de lijst.

Ad 4. Overzicht van standaarden in wet en regelgeving

De update met de tool van ICTU voldoet niet. Er is een disclaimer toegevoegd over de actualiteit van het overzicht. In Q3/Q4 zal een verzoek worden gedaan aan BZK om het overzicht te updaten.

Ad 5. Aanwijzingen voor de regelgeving

Er zijn voorstellen voor wijzigingen gedaan maar er is nog geen terugkoppeling ontvangen van Justitie. Onlangs is weer navraag gedaan.

Ad 6. Additionele monitoring

De opdracht tot het laten uitvoeren van dit onderzoek is gegund en de eerste resultaten zijn opgeleverd. In Q3 volgt de uitgebreide monitor en analyse.

Vooruitblik

Ad 1. De monitoring en publicatie van adoptieadviezen

Zal voortgezet worden in de ingezette lijn. Ook voor andere standaarden zullen sponsors worden gezocht.

Ad3. Adoptieactiviteiten per standaard

- Op 25 september zal een tweede SEPA-testevent plaatsvinden.
- Op 6 september organiseren SIDN en Forum Standaardisatie een webinar over DNSSEC voor overheden.
- Met ECP wordt nu nagedacht over adoptie-bijeenkomsten rondom andere standaarden.
- Handreikingen: nu ODF 1.2 en PDF/A-2 zijn toegevoegd zal de handreiking Open Documentformaten worden geüpdatet.

Businesscase Informatie bij standaarden**Werkplan 2012 §2.3.3.**

Zoals ook gemeld in Q1 is dit project vervallen als afzonderlijk project bij het herschikken van het budget in maart. Het opnemen van Businesscase informatie valt in 2012 onder de dossiers *Open standaarden, lijsten* en *Open standaarden, adoptie*.

3. Beheer open standaardenWerkplan 2012 §2.3.4, projectnummer 4505

Het algemene doel van dit project is het professionaliseren van het beheer van standaarden.

Doelstellingen uit het werkplan 2012

1. Ondersteuning aan Logius bij het inrichten van het beheer van standaarden door inbreng van expertise bij de inrichting van een Centrum voor Standaarden;
2. Een praktische handreiking voor de inrichting van een beheerorganisatie voor open standaarden gebaseerd op ervaring bij Logius en BOMOS informatie. Deze inrichting dient als case, waardoor aanscherping van BOMOS en praktische implementatietips kunnen worden opgesteld. Een praktische handreiking voor het beheer van standaarden voor overige partijen is het resultaat;
3. Community van standaarden opzetten: Beheerders bijeen brengen die kennis en ervaring uitwisselen over het beheer van standaarden door online een platform op te richten en bijeenkomsten te organiseren.

Resultaten t/m Q2Ad 1. Centrum voor Standaarden

Logius is gestart met het Centrum voor Standaarden. Zoals gepland ondersteunt BFS het kernteam van dit centrum.

Ter professionalisering van het beheer registreert het Centrum voor Standaarden de gebruikte en beheerde standaarden binnen Logius. De registratiemethode en de eerste registraties zijn inmiddels gerealiseerd.

Ad 2. Handreiking

De handreiking voor het beheer van Standaarden is in concept opgeleverd onder de naam BOMOS2i (i voor implementatie).

De pilot voor BOMOS2i is gestart na goedkeuring van de directie en het Product Management Team van Logius

Ad 3. Community

De wiki is gerealiseerd en bereikbaar via

www.centrumvoorstandaarden.org

Communicatie via intranet Logius is uitgesteld.

Voor de Governance van Standaarden is binnen Logius echter een nieuw overleg opgezet en goedgekeurd door de directie van Logius: het Standaarden Adoptie Overleg. BFS neemt hieraan deel om bij te dragen aan de kwaliteit van dit overleg.

VooruitblikAd 1

De Standaardenregistratie, zoals nu opgezet binnen Logius verifiëren en bijhouden. Waarbij aandacht is voor het toegankelijk maken van de informatie. Het is verder de ambitie van het Centrum voor Standaarden om een instrument te selecteren voor de inhoudelijke registratie van

semantische standaarden. Dit zal opgepakt worden zodra de resultaten van het "Landkaart Semantiek" (zie onder Semantiek) bekend zijn en hiervoor gebruikt kunnen worden.

Ad 2

De oplevering van de Handreiking BOMOS2i staat gepland voor eind juni en zal geagendeerd worden voor de Collegevergadering op 4 september 2012.

Ad3

In Q4 worden resultaten verwacht.

4. Voorzieningen

Werkplan 2012 §2.3.5, Projectnummer 4506

Het algemene doel is een grootschalige aansluiting op basisvoorzieningen en het gebruik hiervan bevorderen. Meer specifiek is het doel om te komen tot een situatie waarin voor de betrokken partijen duidelijk is wat basisvoorzieningen zijn en welke van die basisvoorzieningen men geacht wordt te gebruiken met uitsluiting van lokale oplossingen.

Doelstellingen uit het werkplan 2012

1. Een lijst met erkende voorzieningen, door:
 - a. uitvoering toetsingsprocedure voor erkenning van voorzieningen: aanmelding, intake, experttoetsing, consultatie, besluitvorming; inclusief opstellen adoptieadvies.
 - b. communicatie over het bestaan van de erkenningsprocedure
 - c. oproep tot aanmelding
2. opname van een voorziening op de lijst;
3. Een adoptieadvies voor iedere getoetste voorziening;
4. Evaluatie en eventueel bijstelling van de eind 2011 opgeleverde procedure en criteria voor het toetsen van voorzieningen.

Resultaten t/m Q2

Ad 1. Lijst met erkende voorzieningen

Vanwege serieuze bedenkingen tegen het instellen van een 'pas toe of leg uit'-lijst, met name vanuit de Manifestgroep, is besloten het positieve Forum advies m.b.t. de procedure en de lijst niet zo ter besluitvorming in het College te brengen. In het College is de wenselijkheid van hergebruik van voorzieningen inhoudelijk besproken en bevestigd. De voorzitter van het College heeft voorgesteld om een Ronde Tafel te arrangeren zodat standpunten verzoend kunnen worden en stappen voorwaarts gezet kunnen worden. De door de Manifestgroep geplaatste kanttekeningen (bestuurlijke drukte, wie gaat waar over) zullen in dit overleg nadrukkelijk aan de orde komen, alsook vragen als: wat wordt de status van een lijst, wat bedoelen we met 'pas toe of leg uit', is de lijst codificerend of sturend, hoe financieel je onderhoud en beheer?

Ad 2. Adoptieadvies

Nog niet aan de orde.

Ad 3. Evaluatie

Nog niet aan de orde.

Vooruitblik

EL&I organiseert een Ronde Tafel.

5. Semantiek

Werkplan 2012 §2.3.6, projectnummer 45005

In- en overzicht te bieden in de verschillende semantische benaderingen en standaarden, en wanneer deze toe te passen.

Stimuleren domeinoverstijgende semantische initiatieven, in het bijzonder met toepassing van contextuele verbijzondering.

Doelstellingen werkplan 2012

1. Overzicht van verschillende methodes, projecten en ontwikkelingen op het terrein van semantiek, hun onderlinge samenhang en voorkeurstoepassingen. Het gaat om zowel initiatieven binnen de e-overheid als in het private domein.
Door:
 - a. opdracht verstrekken voor opstellen overzicht. Geen deskstudy maar door experts gedragen overzicht.
 - b. organiseren van tafel(s).
2. Stimuleren en ondersteunen van toepassing van de methode van contextuele verbijzondering. Met name als het e-overheidsinitiatieven of voorzieningen betreft.
Door:
 - a. bijgedragen aan methodische doorontwikkeling, opleidings- en/of communicatieproducten, waarbij de voorwaarde wordt gesteld dat resultaten volledig open zijn.
 - b. bijgedragen aan modelleer casussen die domeinoverstijgend zijn, voorwaarde is vraagsturing en medefinanciering door de te ondersteunen partij(en).
3. Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB) adviseren betreffende semantische vraagstukken (zie ook werkplan samenhang basisregistraties);
4. Volgen van internationale ontwikkelingen op semantiekgebied (zie werkplan Internationaal).

Ad 1. Overzicht

Ordina/Novay werken aan het overzicht, inmiddels de *Landkaart Semantiek* genoemd. Het resultaat moet een praktisch instrument zijn dat zowel bestuurders als inhoudelijke specialisten handvatten biedt voor het bepalen wanneer welke oplossingsrichting te kiezen voor semantische vraagstukken. Inmiddels zijn twee workshops met ca. 20 experts gehouden. Daarnaast zijn twee stuurgroepvergaderingen en een presentatie in het Forum verzorgd. Een scoretabel met 16 benaderingen, aanpakken voor vergelijking van benaderingen, een groeipad voor de e-overheid en een glossarium zijn inmiddels ontwikkeld. Momenteel worden drie cases voorbereid om de werking van de Landkaart te toetsen.

Ad 2. Contextuele verbijzondering

Geen ontwikkelingen.

Ad 3. PSB

Zie 3.11 Samenhang Basisregistraties.

Ad 4. Internationale ontwikkelingen

De dossierhouder bezocht de *EU Semic conference on semantic interoperability*

Vooruitblik

Ad 1. Overzicht

Uitwerken 3 casussen voor respectievelijk Logius, Kadaster en (waarschijnlijk) IND. Op 25 september vindt de 3^e stuurgroepbijeenkomst plaats voor acceptatie van de resultaten.

6. Internationaal

Werkplan 2012 §2.3.7, projectnummer 4008

Het algemene doel van dit project is het prioriteren, adviseren en bevorderen van internationale afstemming inzake standaardisatie. Meer specifiek wordt dit beoogd door:

- A. Inbreng van het Nederlandse standpunt op de in dit werkplan geprioriteerde thema's, waaronder internationale standaardisatie.
- B. Leren van andere succesvolle Nederlandse interventies op het gebied van standaardisatie zodat we dit zelf kunnen toepassen.
- C. Adviezen over internationale thema's aan belanghebbenden.

Doelstellingen werkplan 2012

1. Analyse van de zeven actiepunten op interoperabiliteit en standaardisatie van de Digitale Agenda.nl.
2. Laten analyseren van succesvolle voorbeelden (zoals wifi en blue tooth) met aanbevelingen voor het F&C en stakeholders.
3. Creëren van een hecht netwerk met Nederlandse standaardisatie vertegenwoordigers en daar informatie van uitvragen en delen, bijvoorbeeld dmv bijeenkomsten. ECP/EPN en het netwerk NEBES worden hierbij betrokken.
4. Participatie in relevante groepen van de EC: CAMSS, SEMIC, wellicht de IT-standaardisatiestuurgroep van DG Enterprise.
5. Participatie in het internationale netwerk met andere buitenlandse overheden
6. Nationale afstemming voor de internationale bijeenkomsten en terugkoppeling met stakeholders achteraf.
7. Spreken op internationale bijeenkomsten over IT-standaardisatie en interoperabiliteit.

Resultaten t/m Q2

Ad 1. Analyse zeven actiepunten

De analyse is gemaakt en in de juni vergadering in het Forum zijn de belangrijkste punten gepresenteerd, samen met andere initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van interoperabiliteit en standaardisatie.

Ad 2 Succesvolle voorbeelden analyseren

Deze actie lijkt bij nader inzien weinig toe te voegen. Er is ook al een publicatie internationaal en een publicatie over het belang van standaardisatie. Blue tooth en Wifi hebben daarnaast met de overheden weinig te maken, zijn door de markt gemaakt en succesvol gepusht. De stuurgroep Internationaal is akkoord gegaan met het laten vallen van deze actie. Er zijn wel verschillende verzoeken gekomen (Logius, EL&I en ECP) om een update te maken van het onderzoek naar wat er internationaal speelt op de verschillende standaardisatie dossiers. Stuurgroep is hiermee akkoord.

Ad 3. Hecht netwerk creëren

Bij de e-business standaarden groep (opvolger van NEBES) heeft het Forum haar internationale activiteiten gepresenteerd en afgesproken dat zaken die deze groep raken voorgelegd worden. Tevens wordt er regelmatig afgestemd met Logius, EL&I en BZK.

Ad 4. Participatie in relevante groepen van de EC

Op 18 juni is er een SEMIC bijeenkomst geweest waaraan BFS heeft deelgenomen.

Ad 5. Participatie in het internationale netwerk

In mei heeft Finland de meeting georganiseerd. Aanwezig waren Noorwegen, Japan, Zweden, Finland, Duitsland, Slowakije, België en de Europese Commissie. Er zijn concrete afspraken gemaakt om samen te acteren op het Multistakeholder Platform.

Ad. 6 Nationale afstemming voor de internationale bijeenkomsten en terugkoppeling met stakeholders achteraf

Dit is gebeurd voor het Multistakeholder overleg , voor NIFO (*national interoperability observatory*), voor het EIS (*European interoperability strategy*) en voor de consultatie van het nieuwe Engelse standaardisatie beleid is input geleverd. Een verslag van de internationale bijeenkomst (ad. 5) is rondgestuurd naar verschillende stakeholders.

VooruitblikAd 1. Analyse zeven actiepunten

In de Forumvergadering van november zal de Europese Commissie nog extra toelichting geven op de punten uit de Digitale Agenda en is er ruimte voor interactie.

Ad 2 Succesvolle voorbeelden analyseren

De update van het internationale overzichtrapport staat gepland voor Q4.

Ad 3. Hecht netwerk creëren

Naast regulier afstemming met EL&I, Logius en BZK is onderdeel van de nieuwe opdracht (zie ad.2) om te ondersteunen bij het creëren van een hechter netwerk waarbij ook een bijeenkomst voorzien is met verschillende stakeholders.

Ad 4. Participatie in relevante groepen van de EC

Nieuwe ISA groepen zijn nog niet gepland, het Multistakeholder overleg is verschoven naar november.

Ad 5. Participatie in het internationale netwerk

In november organiseert België de bijeenkomst. Deze bijeenkomst is expliciet ook bedoeld om het MSP voor te bereiden. In juli is hiertoe begonnen met het maken van een gezamenlijke Europese lijst van standaarden die in het MSP kan worden ingediend.

Ad. 6 Nationale afstemming voor de internationale bijeenkomsten en terugkoppeling met stakeholders achteraf

Zie ad.3

Verder:

- De brochure internationale standaardisatie is in Q2 klaar opgeleverd en is uitgedeeld tijdens het Open Congres op 31 mei. Er wordt nog gezocht naar een ander presentatiemoment.
- De november vergadering van het Forum zal in Brussel plaatsvinden. In Q2 is hiervoor een agenda en programma goedgekeurd door het Forum.
- Voor de Forumvergadering in december zal een internationale spreker gevraagd worden.
- Het Forum zal participeren in de nieuwe Europese *large scale pilot Basic Cross Sector Services*. Hierbij wordt gekeken naar welke standaarden en voorzieningen goed genoeg zijn en zullen de procedures van het Forum zoveel mogelijk worden hergebruikt. In mei-juli zal hiervoor input worden geleverd en de pilot start in 2013.

7. CommunicatieWerkplan § 2.3.8, projectnummer 45009

Verder uitbreiden van de bekendheid met en vergroten van de (inhoudelijke) kennis over (het werk van) Forum en College Standaardisatie bij de verschillende doelgroepen. Daarnaast het

versterken en uitbouwen van relaties met de verschillende stakeholders en doelgroepen.

Doelstellingen werkplan 2012

1. Doelgroepen weten steeds beter wat de rol en positie en doelen van Forum en College Standaardisatie zijn en kennen de lijsten met standaarden (en evt. basisvoorzieningen in een later stadium);
2. BFS zal een communicatieplan voor 2012 opleveren waarin doel(en) per doelgroep en middelenkeuze aan de orde komen;
3. Handreikingen, open document formaten en multimedia standaarden worden up to date gemaakt (apart budget)

Resultaten t/m Q2

Ad 1. Uitbreiden bekendheid Forum

Forum Standaardisatie organiseerde samen met ICTU, Verdonck Klooster & Associates (VKA), TNO, OSSLO en ECP het Open Overheid Congres op 31 mei 2012 in het Beatrix Theater in Utrecht. Thema van het congres was open standaarden, open source software en open data: drie- in de praktijk nauw verweven onderwerpen- samengebracht in één congres. BFS verzorgde twee presentaties over de noodzaak van standaarden voor de vindbaarheid en herbruikbaarheid van open datasets en een presentatie over betrouwbaarheidsniveaus van authenticatiemiddelen voor elektronische diensten van de overheid. Ook werd tijdens dit congres de handreiking over internationale standaardisatie verspreid, de nieuwste publicatie van het Forum.

De handreiking over betrouwbaarheidsniveaus van authenticatiemiddelen voor elektronische overheidsdienstverlening is beschikbaar gesteld aan alle gemeenten en aan het project e-Herkenning. Inmiddels is de eerste oplage van 1000 gedrukte exemplaren nagenoeg uitgeput en zal de publicatie worden herdrukt.

Vooruitblik

Ad 1 Uitbreiden bekendheid Forum

BFS werkt samen met ECP aan een publicatie met daarin aansprekende succesverhalen over en best practices van (digitale) standaardisatie. De doelgroep is bestuurlijk Nederland. Het idee van de publicatie is bestuurders aan het woord te laten zodat zij andere bestuurders inspireren om in de eigen sector standaardisatie mogelijk te maken. Presentatie van de publicatie staat gepland op november 2012 tijdens het ECP Jaarcongres.

Ad 2. Communicatieplan

Naar verwachting zal in Q3 het communicatieplan worden opgeleverd.

8. Authenticatie

Algemeen

Het algemene doel van dit project is het bijdragen aan onderlinge samenhang en het gericht gebruik van authenticatiemiddelen.

Doelstellingen werkplan 2012

1. Beheer en onderhoud Forum handreiking voor het bepalen van betrouwbaarheidsniveaus door inrichten community en verzamelen ervaringen en issues, ontwikkeling passage over machine to machine communicatie;
2. communicatie over handreiking door publiciteitscampagne;
3. standaarden identificeren en toevoegen aan de lijst;
4. advisering aan/over concrete projecten (bijv. eHerkenning);

5. volgen internationale ontwikkelingen.
--

Resultaten Q1 en Q2

Ad 1. Beheer en onderhoud handreiking betrouwbaarheidsniveaus

De Handreiking zal worden uitgebreid met enkele aspecten die in de eerste versie niet zijn meegenomen (b.v. machtigingen, machine-machine uitwisseling, wilsuitingen e.a.). Er is een startdocument ontwikkeld om de scope van de uitbreiding van de handreiking vast te kunnen stellen. Deze is in juni door het Forum geaccordeerd.

Ad 2. Communicatie over de handreiking

De handreiking Betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij elektronische overheidsdiensten is in maart 2012 in gedrukte vorm verschenen. Vanwege grote vraag is een herdruk verschenen en een Engelse versie. Deze zijn via de website beschikbaar.

Vooruitblik

Ad 1. Beheer en onderhoud handreiking betrouwbaarheidsniveaus

De uitbreiding van de handreiking zal in Q3 en Q4 zijn beslag krijgen. Het resultaat zal in de decembervergadering van het Forum worden voorgelegd. Het verwachte budget voor de uitbreiding is opgehoogd.

Ad 2. Communicatie over de handreiking

Tijdens het Open Overheid Congres op 31 mei zal aan de handreiking betrouwbaarheidsniveaus een track gewijd worden.

9. Hergebruik overheidsinformatie/ open data

Werkplan § 2.3.10, projectnummer 45010

De doelstelling van Open Data is ruimte creëren voor innovatie en economische groei door overheidsdata beschikbaar te stellen aan ondernemers.

Doelstellingen werkplan 2012

1. Adviesrapport met adoptie advies aan data.overheid.nl voor het wegnemen van de belemmeringen.
2. Adviesrapport met adoptie advies aan data.overheid.nl over de juridische context voor aanbieders van open data.
3. Optioneel: aanmelding nieuwe open standaarden

Resultaten t/m Q2

Ad 1. Adviesrapport technisch

Het rapport Open standaarden voor Open Data is aan het Forum aangeboden. In het College van juni volgde instemming met de onderzoeksresultaten van het onderzoek Open Standaarden voor Open Data.

Ad 2. Adviesrapport juridisch

In juni werd het juridisch onderzoek opgeleverd en behandeld in de stuurgroep als voorportaal voor het Forum in september.

Vooruitblik

Ad 2. Adviesrapport juridisch

In Q3 en Q4 zullen het Forum en het College zich buigen over dit rapport en zullen eventuele vervolgacties (communicatie) duidelijk worden.

10. Samenhang basisregistraties

Werkplan § 2.3.11, projectnummer (in de maak 45014)

Het algemene doel van dit dossier is het bijdragen aan de projecten van de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties om een werkend en samenhangend stelsel van basisregistraties te realiseren.

Doelstellingen werkplan 2012

1. Forum adviezen aan de PSB over relevante standaarden voor basisregistraties (zie deelplan standaarden);
2. Advisering over semantische vraagstukken (zie deelplan semantiek).

Resultaten t/m Q2

Het hoofd BFS is lid van de stuurgroep 'Werkend Stelsel' van de PSB. Op verzoek van de directeur B&I van het ministerie van BZK is het hoofd BFS trekker geweest van een werkgroep om een plan van aanpak voor een verbeterde stelselcatalogus te maken. Dat plan is in juni geaccordeerd door de Stuurgroep Compacte Rijksdienst (project 12).

Vooruitblik

Ad 1 relevante standaarden voor basisregistraties

Het Forum is gepolst om mee te werken aan de uitbreiding van het werkingsgebied van de StUF standaard zodat deze ook gebruikt kan worden voor de uitwisseling van gegevens uit en met de onderscheiden basisregistraties. Mogelijk zal die activiteit in het derde kwartaal aanvangen.

In Q3 en Q4 zal ICTU projectleider zijn voor het ontwikkelen van een lange termijn visie en een programma van eisen voor de stelselcatalogus. De kosten komen ten laste van het ministerie van BZK. Het hoofd BFS is lid geworden van de stuurgroep Stelselcatalogus van de PSB die toe zal zien op de goede uitvoering van die opdracht.

11. Waardeketens

Werkplan § 2.3.12, projectnummer (in de maak 45015)

Het algemene doel is het belang van standaarden en standaardisatie voor ketenprocessen beter begrijpen. Meer synergie halen uit samenwerking bedrijfsleven-overheid bij het benutten van open standaarden.

Doelstellingen werkplan 2012

Beter zicht krijgen op overeenkomsten en verschillen in de wijze waarop standaardisatievraagstukken worden aangepakt door bedrijven (B2B) en overheden (B2G, B2C, G2G).

Resultaten t/m Q2

De voorzitter van het Forum heeft verkennende gesprekken gevoerd over het uitvoeren van een standaardisatiescan bij topsectoren. Deze scan moet inzicht bieden in standaardisatie mogelijkheden in de sector. Met TNO en EL&I is overlegd over aanpak en financiering van een standaardisatiescan. Met TNO is een plan gemaakt voor een 'Standaardisatie scan-instrument topsectoren'. BFS draagt eenmalig € 25.000 bij aan de ontwikkeling van dat instrument.

Vooruitblik

De resultaten van het project zullen in de decembervergadering van het Forum worden gepresenteerd.