

# Aanbiedingsformulier Inventarisatie Status afronding i-NUP en GDI

## 20150210.05.01

Nationaal Beraad 10 februari 2015

### Gevraagd besluit

- Kennis te nemen van de inventarisatie en akkoord te gaan met doorgeleiding naar de respectievelijke regieraden.
- Extra bestuurlijke aandacht te vestigen op –waar nodig- de aansluiting en het gebruik van de generieke GDI-voorzieningen binnen uw domein.

### Context

Per 1 januari 2015 is het Programma i-NUP afgerond.

In opdracht van Gert-Jan Buitendijk (eindverantwoordelijke voor het i-NUP-programma, namens het dB, Bestuurlijke Regiegroep) en Hans van der Stelt (Directeur Bureau Digicommissaris) is een overzicht opgesteld waarin de status van de resultaten van het i-NUP programma zijn opgenomen. In dit overzicht staan tevens de overige GDI-componenten die niet binnen het Programma i-NUP opgenomen waren, zodat een totaaloverzicht ontstaat.

Dit overzicht draagt bij aan een zorgvuldige afronding van het i-NUP-Programma, borging van de bijbehorende i-NUP-bouwstenen binnen de governance van de Digicommissaris en komt tegemoet aan de aanbeveling van de Gatewayreview op het programma i-NUP.

Het statusoverzicht in combinatie met het financieel overzicht, kan worden gezien als het leidende document ten aanzien van de status van de GDI-voorzieningen.

### Samenvatting

- Met het i-NUP-programma zijn grote stappen gezet richting de realisatie en doorontwikkeling van de i-NUP-bouwstenen binnen de nieuwe definitie van de GDI;
- Op een aantal bouwstenen zoals DigiD, MijnOverheid en de stelselvoorzieningen is doorontwikkeling nodig om te kunnen voldoen aan de huidige eisen voor een generieke digitale infrastructuur. Dit is essentieel in het kader van toekomstige overheidsdienstverlening en/of van volumegroei. Door de Regieraden zal binnen de nieuwe governance gekoerst worden op de noodzakelijke doorontwikkeling en prioriteitstelling;
- De aansluiting van overheidsorganisaties, gemeenten en overige decentrale overheden loopt nog fors achter op de oorspronkelijke doelstelling. In samenspraak met de betrokken organisaties en het Nationaal Beraad zal hierop meer focus moeten komen. Aansluitingen zullen echter gefaseerd plaatsvinden in verband met afstemming met functionele releases en verandercapaciteit.
- De extra overige kosten vanuit het i-NUP-programma bedragen:
  - iNUP-monitor €220.000 per jaar, in de huidige situatie, wellicht aan te passen op toekomstige monitoring van de gehele GDI;
  - Kosten voor aansluitondersteuning vanuit Logius ca €8.000.000 over 4 jaar (zie bijlage 2);
  - Onderzoekskosten voor onderzoeken tbv. de GDI door externe bureaus op basis van 2014: €558.000 euro.
  - Ondersteuning voor het stelsel van basisregistraties vanuit helpdeskondersteuning en kenniscentrum ca. €2,3 mln per jaar, wordt echter nader onderzocht!

### Governance

Het overzicht wordt ter beschikking gesteld aan de Regieraden en als statusdocument gehanteerd voor borging van de te bereiken resultaten. Binnen de Regieraad worden nadere afspraken gemaakt over vereiste aansluitingen en vaststelling van benodigde doorontwikkeling, met inachtnaam van de spelregels voor financiële investeringen.

### Financiering

- In de besluitvorming over de structurele financiering van de GDI worden de aanpalende kosten voor aansluitondersteuning (Logius, ca. €8 mln verspreid over 4 jaar)<sup>1</sup>, Monitor (€220.000) en onderzoekskosten (€558.000) meegenomen.

---

<sup>1</sup> Zie bijlage 2

# **Aanbiedingsformulier Inventarisatie Status afronding i-NUP en GDI**

## **20150210.05.01**

---

Nationaal Beraad 10 februari 2015

- De kosten voor de voortzetting van een Kenniscentrum/Helpdeskfunctie voor het Stelsel van Basisregistraties, thans begroot op ca. €2,3 mln., wordt nader onderzocht en valt nu buiten het financieel arrangement.

### **Afstemming**

B&I/BZK en EZ

### **Adviseur**

Caroline Schoots