

Inleiding

Per 1 januari 2015 is het Programma i-NUP afgerond.

In opdracht van Gert-Jan Buitendijk (eindverantwoordelijke voor het i-NUP-programma, namens het dB, Bestuurlijke Regiegroep) en Hans van der Stelt (Directeur Bureau Digicommissaris) is een overzicht opgesteld waarin de status van de resultaten van het i-NUP programma zijn opgenomen. In dit overzicht staan tevens de overige GDI-componenten die niet binnen het Programma i-NUP opgenomen waren, zodat een totaaloverzicht ontstaat.

Dit overzicht draagt bij aan een zorgvuldige afronding van het i-NUP-Programma, aan een goede borging van de bijbehorende i-NUP-bouwstenen binnen de governance van de Digicommissaris op de Generieke Digitale Infrastructuur en komt daarmee tegemoet aan de aanbeveling van de Gatewayreview op het programma i-NUP.

Deze opdracht is, in samenwerking met de ministeries van BZK en EZ, uitgevoerd door het programmabureau i- NUP (tot 1 januari 2015) en het Bureau Digicommissaris.

Dit statusoverzicht (zie bijgaand Excelsheet), in combinatie met het financieel overzicht, kan worden gezien als het leidende document ten aanzien van de status van de GDI-voorzieningen.

1

Gevraagd beslispunt:

- Kennis te nemen van de inventarisatie en akkoord te gaan met doorgeleiding naar de respectievelijke regieraden.
- Extra bestuurlijke aandacht te vestigen op –waar nodig- de aansluiting en het gebruik van de generieke GDI-voorzieningen binnen uw domein.

Toelichting

Het overzicht¹ geeft inzicht in de volgende vragen:

- Is de voorziening in beheer?
- Is doorontwikkeling nodig op de voorzieningen?
- Vindt afstemming plaats met de afnemers in een overlegstructuur?
- Wie zijn de huidige eigenaren en opdrachtgevers van de voorzieningen?
- Wat is de financiële status van een voorziening? Separaat opgenomen in het financiële overzicht.

Tenslotte is een overzicht opgesteld van de status van aansluitingen voor de iNUP-voorzieningen².

Vervolg

- Het overzicht wordt ter beschikking gesteld aan de Regieraden en als statusdocument gehanteerd voor borging van de te bereiken resultaten. Per Regieraad geldt dit voor de GDI-voorzieningen die betrekking hebben op het cluster.
- Binnen de Regieraad worden nadere afspraken gemaakt over vereiste aansluitingen en vaststelling van benodigde doorontwikkeling, met inachtnaam van de spelregels voor financiële investeringen.
- In de besluitvorming over de structurele financiering van de GDI worden de aanpalende kosten voor aansluitondersteuning (Logius, ca. €8 mln. verspreid over 4 jaar)³, Monitor (ca. €220.000) en onderzoekskosten (€558.000) meegenomen.
- De kosten voor de voortzetting van een Kenniscentrum/Helpdeskfunctie voor het Stelsel van Basisregistraties, thans begroot op ca. €2,3 mln., wordt nader onderzocht en valt nu buiten het financieel arrangement.

¹ Zie de formele opdrachtformulering in bijlage 1

² Zie bijlage 2

³ Zie bijlage 2

Nationaal Beraad, 10 februari 2015

Resultaat inventarisatie

- De meeste voorzieningen van i-NUP, en een groot deel van de GDI-voorzieningen, zijn in beheer bij Logius, Dictu of anderszins in het geval van het ondernemersplein (bij KvK) en de basisregistraties.
- Doorontwikkeling bij bepaalde voorzieningen is nog nodig, omdat deze soms niet één-op-één implementeerbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat deze niet naadloos aansluiten op de systemen of processen van de afnemers. Een andere reden kan zijn dat doelgroepen (burgers of bedrijven) ten aanzien van een voorziening functionele eisen en wensen hebben, waarvoor aanpassing c.q. maatwerk nodig is.
- Eigenaarschap en opdrachtgeverschap is nog veelal belegd bij de beleidsministeries BZK en EZ. Voor publiek-private samenwerking geldt vaak een andere manier van governance en bij bijvoorbeeld MijnOverheid en SBR is dit al ingericht vanuit betalende afnemers.
- Vrijwel elke voorziening kent, in de huidige situatie, een vorm van een afnemers(overleg)structuur. In de nieuwe (te vormen) governancestructuur van de Digicommissaris worden deze overleggen, via de Regieraden, gemigreerd of (soms) uitgefaseerd.
- Het financieel overzicht mbt de voorzieningen komt tot stand via het financiële traject. Het financiële document geeft inzicht in de mate van beschikbaar budget voor beheer en exploitatie, voorziene doorontwikkeling en volumegroei. Dit financiële overzicht maakt onderdeel uit van het financieel arrangement dat separaat aan het Nationaal Beraad wordt voorgelegd.
- De aanpalende kosten voor het beheer van de huidige monitor, de kosten tbv de aansluitondersteuning iNUP en de onderzoekskosten voor externe onderzoeken voor de GDI zijn opgenomen in het financieel overzicht als overige kosten.
- De kosten voor de voortzetting van een Kenniscentrum/Helpdeskfunctie voor het Stelsel van Basisregistraties wordt onderzocht en later bepaald.
- Het statusoverzicht van aansluiting op de iNUP-voorzieningen (bijlage 2) geeft de stand van zaken over de aansluitingen en de kosten voor aansluitondersteuning weer.

Samenvattend

- Met het i-NUP-programma zijn grote stappen gezet richting de realisatie en doorontwikkeling van de i-NUP-bouwstenen binnen de nieuwe definitie van de GDI;
- Op een aantal bouwstenen zoals DigiD, MijnOverheid en de stelselvoorzieningen is doorontwikkeling nodig om te kunnen voldoen aan de huidige eisen voor een generieke digitale infrastructuur. Dit is essentieel in het kader van toekomstige overheidsdienstverlening en/of van volumegroei. Door de Regieraden zal binnen de nieuwe governance gekoerst worden op de noodzakelijke doorontwikkeling en prioriteitstelling;
- De aansluiting van overheidsorganisaties, gemeenten en overige decentrale overheden loopt nog fors achter op de oorspronkelijke doelstelling. In samenspraak met de betrokken organisaties en het Nationaal Beraad zal hierop meer focus moeten komen. Aansluitingen zullen echter gefaseerd plaatsvinden in verband met afstemming met functionele releases en verandercapaciteit;
- De extra overige kosten vanuit het iNUP-programma bedragen:
 - iNUP-monitor ca. €220.000 per jaar, in de huidige situatie, dit aan te passen op toekomstige monitoring van de gehele GDI.
 - Kosten voor aansluitondersteuning vanuit Logius ca. €8.000.000 over 4 jaar (zie bijlage 2).
 - Onderzoekskosten voor onderzoeken tbv de GDI door externe bureaus op basis van 2014: €558.000.
 - Ondersteuning voor het stelsel van basisregistraties vanuit helpdeskondersteuning en kenniscentrum ca. €2,3 mln. per jaar, wordt echter nader onderzocht!

Bijlage 1: Opdrachtformulering

1. Beantwoord de onderstaande vragen (voor de stelselvoorzieningen: Digikoppeling, Digimelding, Digilevering en de Stelselcatalogus voor 31-12-2014, en voor alle overige voorzieningen van de GDI voor 31-01-2015):
 - Stel voor elke voorziening vast of deze bij een beheerorganisatie in beheer is genomen en het dienstenniveau via een SLA tussen afnemer en beheerder zijn vastgelegd;
 - Welke middelen zijn voor beheer en exploitatie in 2015 beschikbaar;
 - Zijn er groeiverwachtingen beschikbaar in volume en kosten en zijn de hiervoor benodigde middelen beschikbaar in het beheer en exploitatiebudget?;
 - Is er een gedragen doorontwikkelagenda, wat is het hiervoor in 2015 benodigde budget en in welke mate is hier financiële dekking voor;
 - Wie is de huidige eigenaar en opdrachtgever.

2. De aansluitondersteuning bij Logius voor de stelselvoorzieningen en MijnOverheid stopt na i-NUP. Beantwoord de onderstaande twee vragen;
 - Breng in beeld wat per ultimo 2014 de resterende aansluitopgave per voorziening is.
 - Wat is het bijbehorende vraagstuk van de door Logius verzorgde ondersteuning in 2015 en daarna.

Bijlage 2: Overzicht aansluitingen en aansluitondersteuning**Vraag:**

De aansluitondersteuning bij Logius voor de stelselvoorzieningen en MijnOverheid stopt na iNUP. Beantwoord de onderstaande twee vragen;

- Breng in beeld wat per ultimo 2014 de resterende aansluitopgave per voorziening is.
- Wat is het bijbehorende vraagstuk van de door Logius verzorgde ondersteuning in 2015 en daarna.

Nationaal Beraad, 10 februari 2015

Aansluitopgave per voorziening na 2014

Totalen: basisregistraties, manifestpartijen, waterschappen, provincies en gemeenten.

	<i>Totaal restopgaaf na 2014</i>	<i>2015 (te realiseren uit verlenging opdracht BZK aan Logius)</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>DK</i>	186	52	79	55	0
<i>DM</i>	411	45	83	187	96
<i>DL</i>	430	45	56	159	170
<i>MOLZ</i>	345	24	36	120	165
<i>MOBB</i>	460	23	57	160	220

Kosten aansluitopgave per voorziening na 2014

	<i>Totaal restopgave</i>	<i>2015 (te realiseren uit verlenging opdracht BZK aan Logius)</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Stelselvoorzieningen</i>	€ 6.585.480	€ 982.310	€1.287.338	€ 2.279.020	€ 2.036.812
<i>MOLZ</i>	€ 776.000	€ 54.000	€ 81.000	€ 270.000	€ 371.000
<i>MOBB</i>	€ 2.785.000	€ 230.000	€ 240.000	€ 1.015.000	€ 1.300.000
<i>Totaal</i>	€ 10.146.480	€ 1.266.310	€1.608.338	€ 3.564.020	€ 3.707.812

Van de in totaal benodigde €10.146.480 is €1.266.310 reeds gedekt door verlenging van de opdracht van BZK aan Logius.