

**Forum Standaardisatie**

Wilhelmina v Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
Postbus 84011
2508 AA Den Haag
www.forumstandaardisatie.nl

notitie

FORUM STANDAARDISATIE

Agendapunt:	6. Semantiek		
Bijlagen:			
Aan:	Forum Standaardisatie		
Van:	BFS		
Datum:	12 juni 2012	Versie	0.1
Betreft:	Status project Landkaart semantische interoperabiliteit		

Doel

1. U te informeren over voortgang van het project Landkaart semantiek.
2. U te vragen in te stemmen met in gang zetten vervolgactiviteiten na oplevering van het eindresultaat in juli.

Toelichting

Opdracht

In april is het project Landkaart Semantische Interoperabiliteit van start gegaan. Doel is het om de verschillende methoden en ontwikkelingen met betrekking tot semantiekvraagstukken in relatie tot elkaar te positioneren. Met andere woorden: een overzicht maken waarin verschillen en samenhang duidelijk worden. Ook moet het overzicht houvast bieden bij het maken van keuzes voor een aanpak.

De concrete producten van de eerste fase zijn:

1. Een uitgewerkte structuur voor de Landkaart voor semantische interoperabiliteit, waarin de verschillende methoden en standaarden een plaats kunnen krijgen. Ook aandacht voor goede legenda.
2. Ingevulde landkaart > benaderingen, methoden, standaarden, enz opgenomen in de structuur.

3. Richtinggevend ingevuld > handvatten voor het bepalen wanneer welke oplossingsrichting te kiezen. Hierbij ook informatie over b.v. praktijktoepassingen en beschikbare tooling.
4. Aantal voorbeeldcasussen aan de hand waarvan het gebruik van de Landkaart duidelijk wordt.

Aanpak en status

De basisstructuur is ontworpen (met hergebruik van een eerdere opzet gemaakt voor het Ministerie van V&J). Er heeft een startworkshop plaatsgevonden met 28 deelnemers uit uiteenlopende overheidsorganisaties waarbij de deelnemers input hebben gegeven over benaderingen en criteria die in de Landkaart een plek zouden moeten krijgen. De basisstructuur is gemaakt en vulling van de kaart is gestart.

Een eerste tussenresultaat is in de Stuurgroep getoond en besproken. Er is een aantal suggesties voor verbetering gedaan met name in aanscherping van de probleemstelling, hoe de Landkaart gaat helpen bij het oplossen van die vraagstukken en het schetsen van een mogelijk groeipad naar meer standaardisatie of beheersing van variëteit.

In de Forumvergadering van 12 juni wordt een presentatie verzorgd waarin doel, perspectief en tussenresultaat van fase één worden getoond.

Als mogelijke activiteiten in de volgende fase zijn benoemd:

- Landkaart toegankelijk maken
- Verbreding en/of verdere vulling
- Beheeraspecten regelen
- Communicatieactiviteiten

Prioritering en aard van deze activiteiten zijn nog niet ingevuld. De workshop-deelnemers zal gevraagd worden hier input voor te leveren. De stuurgroep zal een voorstel met onderbouwde afwegingen voor aard en omvang van vervolgactiviteiten maken.

Gevraagd Besluit

Het Forum wordt gevraagd in te stemmen met het in gang zetten van vervolgactiviteiten na oplevering van het eindresultaat van fase één in juli. En beide Forum sponsors het mandaat te verlenen om het voorstel te beoordelen en goed te keuren.