



Het Forum Standaardisatie

DGOBR

DIR

Contactpersoon

Helga van Lobenstein

T 06-15896774

Datum

28 maart 2013

memo

Stand van zaken implementatie IPv6 Rijksdienst

Inleiding

In samenwerking met enkele grote uitvoerders en Logius is in 2012 door het Ministerie van BZK/DGOBR een gecoördineerde aanpak voorbereid met als doel helderheid te krijgen over de verantwoordelijkheden met betrekking tot IPv6 (centraal <> decentraal).

Input vanuit deze workshop is meegenomen in een nota met beleidskaders voor IPv6. Deze nota is in de ICCIO van 9 mei 2012 behandeld, waarbij de ICCIO zich kan vinden in de uitgezette lijn.

Samenvattend resultaat uitvoeringstoets door Logius

Aan Logius is vervolgens in mei 2012 de opdracht gegeven een uitvoeringstoets uit te voeren op de beleidskader voor de Rijksdienst. Onderdelen van de toets waren naast de beleidskaders, een onderzoek naar de consequenties voor wat betreft kosten, beveiliging en implementatie op basis van de lifecycle als best practice. Op 9 november 2012 heeft Logius een concept notitie IPv6 Uitvoeringstoets opgeleverd.

De voorgestelde kaders worden unaniem door de geïnterviewden onderschreven. De gemaakte kanttekeningen lijken prima uitvoerbaar en onderstrepen de betrokkenheid van de geïnterviewde organisaties.

Voorstel aan de stuurgroep basisinfrastructuur ON2013

In de visie op de rijksbrede connectiviteit (document d.d. 10 oktober 2012) is opgenomen dat een eenduidig IP-nummerplan op basis van IPv6 voor alle aangesloten netwerken geldt. Bij de ontwikkeling van de visie op de basisinfrastructuur is vastgesteld dat IPv6 onderdeel is van het gehele traject. Het gebruik van IPv6 is een van de gestelde eisen bij aanbestedingen.

Opdracht aan Logius

Op 23 januari 2013 heeft de CIO-rijk (M. Hillenaar) aan de de Directeur Logius (S. Luitjens) opdracht gegeven tot de implementatie van het Rijksbrede Overheidsnetwerk 2.0 zoals beschreven in de visie op de rijksbrede connectiviteit (document d.d. 10 oktober 2012) en onderliggend technisch beleidskader. Bij aanvang van het implementatietraject dient een implementatieplan op hoofdlijnen aangeleverd te worden waarbij het traject expliciet in termen van opbrengsten, kosten en tijd wordt benoemd. In het implementatieplan wordt ook een doorkijk naar het eindresultaat gevraagd.