

**Forum Standaardisatie**

Wilhelmina v Pruisenweg 52
 2595 AN Den Haag
 Postbus 96810
 2509 EJ Den Haag
 www.forumstandaardisatie.nl

notitie

FORUM STANDAARDISATIE

Bijlagen:	-		
Aan:	Forum Standaardisatie		
Van:	Stuurgroep open standaarden		
Datum:	5 december 2013	Versie	1.0
Betreft:	Voortgang adoptie SEPA-standaarden		

Doel

Het College Standaardisatie wordt gevraagd **kennis te nemen** van de resultaten van de uitvraag onder sectorale overheidskoepels die het Forum Standaardisatie onlangs heeft uitgevoerd.

Rijk (via DG-OBR)

SEPA-migratie rijksoverheid ligt goed op koers. Dankzij de rijkscoördinator bij het Agentschap van de Generale Thesaurie is wederom een beeld van de stand van zaken en voortgang van de SEPA-migratie ontvangen per oktober 2013. Per ministerie(-onderdeel) treft u hierna dit beeld aan. SEPA staat voor Single European Payments Area. Sommige ministeries zijn al volledig over naar SEPA en de laatste plannings geven aan dat naar verwachting nog dit jaar de laatste onderdelen tijdig overgaan.

Volledig live zijn Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, Infrastructuur & Milieu, OCW, SZW, VWS, CJIB en P-Direkt.

Nog niet volledig Live (uitsluitend de onderdelen die nog moeten worden genoemd, de rest is al wel over):

- a) Binnenlandse Zaken: nog naar de SCT (Sepa Credit Transfer) moeten de Werkmaatschappij (planning 1 november 2013), de Huurcommissie (planning 1 december 2013), het Rijksdienst Caribisch Gebied (planning 19 november 2013) en de Tweede Kamer voor haar salarisbetalingen (planning november 2013). Nog naar de SDD (Sepa Direct Debit) moeten de Tweede Kamer (planning november-december 2013) en de Raad van State (november-december 2013).
- b) Defensie: Salarisbetaalsystemen NSK en DCHR gaan in 2 stappen naar de SCT: op 7 november 2013 de eerste tranche, op 15/16 november 2013 de tweede tranche;
- c) Dienst Uitvoering Onderwijs: moet nog naar de SCT (planning 27 november 2013) en de SDD (planning december 2013);
- d) Economische Zaken: Het Agentschap Telecom, de Dienst Regelingen en de Voedsel- en Warenautoriteit moeten nog naar de SDD: planning november-december 2013;

- e) Veiligheid & Justitie: Nog naar de SCT moeten de salarisbetalingen van de KLPD (planning november 2013) en de overige betalingen van de KLPD (planning onduidelijk). Nog naar de SDD moeten Griffie (planning 1e helft november) en Rechtspraak (deze incasseert nog niet. Mocht er tijd zijn gaat zij in december, anders in februari 2014 feitelijk geen migratie dus);
- f) Belastingdienst: reeds over naar de SCT en SDD. Uitsluitend nog de IBAN Acceptgiro (november – december 2013).

Datum
12 november 2013

Zelfstandige Bestuursorganen (via Manifestgroep)

SEPA heeft geen prioriteit voor de Manifestgroep. Dat laatste betekent overigens nadrukkelijk niet dat partijen hier niet aan werken.

Provincies (via IPO)

Het beeld bij provincies is positief. Hieronder volgen de details per provincie:

Groningen: is klaar;

Fryslân: belangrijkste proces (betalingen) is over. Incasso aangepast door Centric, nu moet alleen nog het automatisch incassoformulier aangepast worden. Gebeurt nog in november 2013;

Drenthe: is klaar;

Overijssel: is klaar;

Flevoland: heeft geüpgrade naar Coda v12, dit is volledig voor SEPA ingericht, momenteel bezig met test, maar in principe dus wel klaar;

Gelderland is klaar;

Utrecht: is klaar;

Noord-Holland: transporten in SAP zijn in productie, de conversie van de banknummers is volgende week (half november);

Zuid-Holland: is klaar;

Brabant: is klaar;

Zeeland: is klaar;

Limburg: is klaar;

IPO: is klaar.

Waterschappen (via UvW)

Het beeld van de waterschappen en de belastingkantoren (daar ligt de grootste opgave) , is dat zij voor wat zij zelf kunnen doen wel tijdig klaar zullen zijn, maar wel wat zorgen hebben of hun softwareleveranciers tijdig gereed zullen zijn. Ook het systeem van betalingsverkeer dat door de Waterschapsbank wordt geleverd schijnt nog niet helemaal gereed te zijn.

Gemeenten (via VNG)

De deadline moet worden gehaald, want er zal geen sprake kunnen zijn van uitstel – dat hebben wij in onze ledenbrief van 4 november duidelijk aan onze leden voorgehouden. Of gemeenten de deadline halen is in hoge mate afhankelijk van hun softwareleveranciers. Nu zijn nog niet al hun systemen SEPA-proof, maar zij werken daar wel hard aan en hebben er een planning op afgegeven. KING houdt de ('convenant'-) leveranciers scherp (vermelding in de softwarecatalogus). VNG heeft gemeenten aanbevolen om zich te oriënteren op een 'plan B' (het inzetten van intermediaire conversiediensten) wanneer er aan wordt getwijfeld of hun leverancier(s) de deadline zullen halen.

Als de deadline niet wordt gehaald kunnen incassoprocedures niet volgens het gebruikelijke schema verlopen. Betalingen zullen handmatig moeten worden uitgevoerd. In de aanloop naar de deadline zal zich in toenemende mate het

probleem voordoen, dat capaciteit en deskundigheid schaarser en duurder wordt ("filevorming").

Datum
12 november 2013

Gemeenten moeten nu sluitende afspraken met hun baken en vooral hun softwareleveranciers. Komen die niet tot stand, dan moet een plan B worden ontwikkeld, dat kan voorziening in het inzetten van intermediaire conversiediensten. Die maken het betalingsverkeer echter duurder.

Het Forum Standaardisatie heeft geen nieuwe cijfers van Bank Nederlandse Gemeenten ontvangen. In april 2013 vond 3 tot 4% van de overboekingen plaats via de SEPA-standaarden en waren er nog geen BNG-kanten die o.b.v. de SEPA-sandaarden incasso's uitvoerden. BNG verwachtte toen een migratiepiek aan het einde van 2013.